

令和元年度「男女共同参画の視点を取り入れた災害時避難所運営マニュアル」作成委員会 これまでの経過と今後のスケジュール（案）

	委員会	事務局	(県・市町) 担当課
5/28 (火) 14:00～16:00	「第1回作成委員会」 【目的】方向性の確認 ・趣旨説明・問題提起・委員紹介・意見交換		
6月下旬	「意見照会（避難者カード）」 県消防防災課から各委員へ県内市町の避難者カード 統一化に伴う意見照会を実施	各委員へ委員会議事録を送付	
7月		第1回作成委員会の意見を踏まえて 手引き（案）を作成	
8月			
9月中旬	「意見照会（1回目）」 『手引き案(ver.0)』について意見照会を実施	意見照会（1回目）を踏まえて修正 （案）を検討	
10/15 (火) 10:00～12:00	「第2回作成委員会」 【目的】掲載内容の大よその確定 ・修正（案）と今後の取組等について意見交換		
10月中・下旬		第2回作成委員会の意見を踏まえて 『手引き案(ver.1)』を作成	
11月上旬	「意見照会（2回目）」 各委員へ委員会議事録及び『手引き案(ver.1)』を送 付、修正点の確認と意見照会を実施予定	デザイン業者にレイアウト構成案を 発注	
11月中旬		意見照会（2回目）を踏まえて『手 引き案(ver.2)』を作成 → 意見照 会（市町担当者）を踏まえて『手引 き案(ver.3)』を作成	「意見照会」 『手引き案(ver.2)』について、佐賀市・ 武雄市・吉野ヶ里町以外の担当課（男 女、防災、避難所開設担当）に意見照会 を実施予定（R1.12.11 意見〆切り）
12月中旬	「意見照会（3回目）」（R1.12.19） 『手引き案(ver.3)』を送付、修正点の確認と意見照 会を実施予定 ※最後の意見照会（R2.1.10 意見〆）	意見照会（3回目）を踏まえて『手 引き案(ver.4)』を作成	
R2.1月	『手引き案(ver.4)』の確認（R2.1.22）	『手引き最終案』作成（R2.2.2 頃送付）	
R2.2月 ～3月下旬	「第3回作成委員会」（R2.2.5） 『手引き最終案』の確認、今後の展開等について	第3回作成委員会の意見を踏まえ 『手引き（確定版）』完成（3月中旬頃）	『手引き（確定版）』の送付（3月下旬頃）
R2.4月下旬 （令和2年度）			「市町主管課長会」「市町担当職員研修」 男女共同参画担当課職員等を対象に、『手 引き（確定版）』の活用方法等を説明予定。